

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы образования г. Ярославля»**

за I полугодие 2017/2018 учебного года

Руководитель проекта: Абрамова Елена Германовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Разработка и оформление материалов по организации внутреннего контроля над образовательной деятельностью УДО	Заседания рабочей группы по разработке материалов	Разработка информационно-методических и нормативно-правовых материалов, регламентирующих: – разработку образовательно-методического комплекса; – периодичность и порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.	Разработаны методические рекомендации по разработке образовательно-методического комплекса Частично разработаны методические рекомендации по организации текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил (а): Курина Т.К., заместитель директора по учебно-методической деятельности МОУДО ДЦ «Восхождение»